

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กผง.

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง : 07

จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ : 07008

สพข. 5...../ สพต.

รายงานผล ไตรมาสที่ 3 / เดือน เมษายน พ.ศ.2559

| ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4] | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58) | | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59) | | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) | | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59) | | | | |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------|--------------------------|------|------|------------|---------------------------|------|-------|------------|-----------------------------|------|-------|------------|--------------------------|------|------|------------|---|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม [1] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม [2] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม [3] | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม [4] | |
| รวมทั้งสิ้น | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - |
| | | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - |
| | ราย | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - |
| | | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - |

| ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4] | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58) | | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59) | | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) | | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59) | | | |
|---|----------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------|--------|------------|---------------------------|-------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------|------------|--------------------------|-------|-------|------------|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม [1] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม [2] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม [3] | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม [4] |
| 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | ไร่ | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| นโยบายข้อ 3.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ | ไร่ | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | ราย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงาน 6 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | ไร่ | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | ราย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | ไร่ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 10 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | ไร่ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 10.8 โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา มาตรฐาน | | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 10.8.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ | | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 1) สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและสามะโนที่ดิน 1:4,000 | ไร่ | แผน | 33,400 | 1,670 | 3,340 | 6,680 | 11,690 | 1,670 | 1,670 | 3,340 | 6,680 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 10,020 | 2,004 | 1,670 | 1,336 | 5,010 |
| | | ผล | 21,870 | 1,670 | 3,340 | 6,680 | 11,690 | 1,670 | 3,000 | 2,010 | 6,680 | 3,500 | | | 3,500 | | | | |
| 2) วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา 1:4,000 | ไร่ | แผน | 33,400 | 1,670 | 3,340 | 6,680 | 11,690 | 1,670 | 3,340 | 1,670 | 6,680 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 10,020 | 2,004 | 1,670 | 1,336 | 5,010 |
| | | ผล | 32,700 | 1,800 | 3,200 | 11,000 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 | 6,700 | | | 6,700 | | | | |
| 10.25 งานจัดทำฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธรีส มาตรฐาน 1:4,000 | ระบบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.25.2 การประยุกต์ใช้แผนที่ออร์โธรีส มาตรฐาน 1:4,000 | โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) โครงการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรภาคพื้นดิน | หมวด | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - โครงการซ่อมแซมหมวดหลักฐานภาคพื้นดินของโครงการหมวดหลักฐานของ | หมวด | แผน | 383 | 20 | 38 | 77 | 135 | 20 | 20 | 38 | 78 | 38 | 38 | 38 | 114 | 21 | 20 | 15 | 56 |
| จัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสิน | | ผล | 251 | 20 | 38 | 77 | 135 | 20 | 30 | 28 | 78 | 38 | | | 38 | | | | |
| ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน | ราย | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| | ราย | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| กิจกรรมหลักที่ 11 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | ราย | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 11.2 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ | ตัวอย่าง | แผน | 4,000 | 200 | 400 | 800 | 1,400 | 280 | 280 | 280 | 840 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 200 | 200 | 160 | 560 |
| | ตัวอย่าง | ผล | 2,832 | 242 | 404 | 834 | 1,480 | 305 | 318 | 344 | 967 | 385 | | | 385 | | | | |
| 11.2.3 หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ | ตัวอย่าง | แผน | 5,200 | 260 | 520 | 1,040 | 1,820 | 364 | 364 | 364 | 1,092 | 520 | 520 | 520 | 1,560 | 260 | 260 | 208 | 728 |
| | ตัวอย่าง | ผล | 3,246 | 280 | 539 | 1,015 | 1,834 | 366 | 375 | 371 | 1,112 | 300 | | | 300 | | | | |
| 11.3 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. | ซอง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) จำหน่ายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. | ซอง | แผน | 175,500 | - | - | - | - | - | - | 175,500 | 175,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ซอง | ผล | 175,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,500 | | | 175,500 | | | | |

| ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4] | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58) | | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59) | | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) | | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59) | | | |
|---|----------|--------|--------------------------------|--------------------------|------|------|-----|---------------------------|-------|--------|--------|-----------------------------|------|-------|--------|--------------------------|------|------|-----|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| | | | | | | | [1] | | | | [2] | | | | [3] | | | | [4] |
| กิจกรรมหลักที่ 12 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | ไร่ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 12.12 คำสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ | ไร่ | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 12.12.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไร่ | แผน | 2,700 | 95 | 320 | 530 | 945 | 162 | 189 | 189 | 540 | 270 | 270 | 270 | 810 | 162 | 135 | 108 | 405 |
| | ไร่ | ผล | 1,755 | 95 | 320 | 530 | 945 | 162 | 250 | 128 | 540 | 270 | | | 270 | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 13 พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer | ราย | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| | ราย | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 13.2 อบรมหมอดินอาสา | ราย | แผน | 126 | - | - | 126 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ราย | ผล | 126 | 126 | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.2.1 อบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด | ราย | แผน | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ราย | ผล | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.2.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ | ราย | แผน | 118 | - | - | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ราย | ผล | 118 | 118 | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น | ตำบล | แผน | 918 | 90 | 100 | 100 | 290 | 100 | 100 | 100 | 300 | 120 | 108 | 100 | 328 | - | - | - | - |
| | ตำบล | ผล | 710 | - | 190 | 100 | 290 | 100 | 100 | 100 | 300 | 120 | | | 120 | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 14 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน | แห่ง | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 14.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน | แห่ง | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 14.2.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) | แห่ง | แผน | 103 | 5 | 10 | 21 | 36 | 7 | 7 | 7 | 21 | 11 | 10 | 10 | 31 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| | แห่ง | ผล | 82 | 5 | 10 | 21 | 36 | 10 | 16 | 10 | 36 | 10 | | | 10 | | | | - |
| ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| | ไร่ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 15 ปรับปรุงคุณภาพดิน | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| | ไร่ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 15.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 15.5.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) | ตัน | แผน | 5,150 | - | - | - | - | - | - | 5,150 | 5,150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ตัน | ผล | 5,150 | - | - | - | - | - | 5,150 | - | 5,150 | - | | | - | | | | |
| 15.6 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม | ไร่ | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ไร่ | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดหาเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกร (แก๊โซ) | ตัน | แผน | 124.70 | - | - | - | - | - | - | 124.70 | 124.70 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ตัน | ผล | 124.70 | - | - | - | - | - | - | 7.20 | 7.20 | 117.50 | | | 117.50 | | | | |
| - ปอเทือง | ตัน | แผน | 114.70 | - | - | - | - | - | - | 114.70 | 114.70 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ตัน | ผล | 114.70 | - | - | - | - | - | - | 7.20 | 7.20 | 107.50 | | | 107.50 | | | | |

| ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4] | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58) | | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59) | | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) | | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59) | | | |
|---|----------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------|---------------------------|--------|---------|------------|-----------------------------|---------|---------|------------|--------------------------|------|------|------------|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม [1] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม [2] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม [3] | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม [4] |
| - โสนอ์พริกกัน | ตัน | แผน | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ตัน | ผล | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | | | 10 | | | | |
| 15.6.2 ปลุกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพ็ญ) | ไร่ | แผน | 6,000 | 400 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | 1,000 | 600 | 500 | 2,100 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | - | 600 |
| | ไร่ | ผล | 5,045 | - | 1,000 | 1,200 | 2,200 | 1,200 | 845 | 500 | 2,545 | 300 | | | 300 | | | | |
| 15.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย | ไร่ | แผน | 1,725 | - | 340 | 340 | 680 | 220 | 190 | 190 | 600 | 180 | 155 | 60 | 395 | 50 | - | - | 50 |
| | ไร่ | ผล | 1,540 | - | 90 | 590 | 680 | 220 | 270 | 140 | 630 | 230 | | | 230 | | | | |
| 1) พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ และระบบ | ไร่ | แผน | 325 | - | 60 | 60 | 120 | 40 | 30 | 30 | 100 | 50 | 45 | - | 95 | 10 | - | - | 10 |
| | ไร่ | ผล | 270 | - | 20 | 100 | 120 | 40 | 40 | 20 | 100 | 50 | | | 50 | | | | |
| 2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา | ไร่ | แผน | 500 | - | 100 | 100 | 200 | 60 | 60 | 60 | 180 | 50 | 50 | - | 100 | 20 | - | - | 20 |
| | ไร่ | ผล | 480 | - | - | 200 | 200 | 60 | 80 | 40 | 180 | 100 | | | 100 | | | | |
| 3) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน | ไร่ | แผน | 900 | - | 180 | 180 | 360 | 120 | 100 | 100 | 320 | 80 | 60 | 60 | 200 | 20 | - | - | 20 |
| | ไร่ | ผล | 790 | - | 70 | 290 | 360 | 120 | 150 | 80 | 350 | 80 | | | 80 | | | | |
| 4) การป้องกันการเพิ่มเค็มระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เงินรับน้ำ | แห่ง | แผน | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | แห่ง | ผล | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | | | - | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 16 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| | ไร่ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 16.3 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 16.3.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย | กล้า | แผน | 390,000 | 64,000 | 86,000 | 100,000 | 250,000 | 140,000 | - | - | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | กล้า | ผล | 390,000 | 64,000 | 86,000 | 100,000 | 250,000 | 140,000 | - | - | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) แจกจ่าย | กล้า | แผน | 390,000 | - | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 290,000 | - | - | - | - |
| | กล้า | ผล | 190,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,000 | | | 190,000 | | | | |
| | ไร่ | แผน | 975 | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 250 | 225 | 250 | 250 | 725 | - | - | - | - |
| | ไร่ | ผล | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | | | 475 | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 18 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตร | ไร่ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| | ไร่ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 18.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 18.7.1 ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 3) แจกจ่ายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. | ซอง | แผน | 361,000 | - | - | - | - | - | - | 361,000 | 361,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ซอง | ผล | 361,000 | - | - | - | - | 361,000 | - | - | 361,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4] | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58) | | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59) | | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) | | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59) | | | |
|--|----------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------|-------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|-----------------------------|------|-------|------------|--------------------------|------|------|------------|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม [1] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม [2] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม [3] | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม [4] |
| 18.7.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ | ตัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่มีคุณภาพจากเกษตรกร | ตัน | แผน | 55 | - | - | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ตัน | ผล | 55 | - | - | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปอเทือง | ตัน | แผน | 45 | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ตัน | ผล | 45 | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - โสนอัฟริกัน | ตัน | แผน | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ตัน | ผล | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมเพิ่มเติม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - กิจกรรมจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด | ไร่ | แผน | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ไร่ | ผล | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการใช้ | ราย | แผน | 200 | - | 80 | 120 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ราย | ผล | 200 | - | 80 | 120 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - กิจกรรมติดตามและประเมินผลงาน | ร้อยละ | แผน | 100 | - | - | - | - | 20 | 15 | 10 | 45 | 20 | 10 | 10 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| | ร้อยละ | ผล | 65 | - | - | - | - | 20 | 15 | 10 | 45 | 20 | | | 20 | | | | |
| 18.7.3 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ตัน | แผน | 200 | 30 | 50 | 50 | 130 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ตัน | ผล | 200 | - | 80 | 50 | 130 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.7.4 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ | ลิตร | แผน | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ลิตร | ผล | 5,000 | - | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ธนาคารปุ๋ยหมัก | ตัน | แผน | 50 | - | 30 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ตัน | ผล | 50 | - | 30 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.10.1 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร | ตัวอย่าง | แผน | 60 | 3 | 6 | 12 | 21 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| | ตัวอย่าง | ผล | 48 | 5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 7 | - | 12 | 11 | | | 11 | | | | |
| 18.10.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐาน | ร้อยละ | แผน | 100 | 5 | 10 | 20 | 35 | 6 | 7 | 7 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| | ร้อยละ | ผล | 65.01 | - | - | 9.30 | 9.30 | 23.20 | 13.47 | 13.20 | 49.87 | 5.84 | | | 5.84 | | | | |
| กิจกรรมเพิ่มเติม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 โครงการขับเคลื่อนโรงผลิตน้ำหมักชีวภาพกรมฯ | แห่ง | แผน | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ผล | 1 | - | - | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | ลิตร | แผน | 20,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 4,000 | - | - | 4,000 | | | | |
| | | ผล | 20,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 4,000 | | | 4,000 | | | | |

| ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4] | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58) | | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59) | | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) | | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59) | | | |
|---|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------|------|------|------------|---------------------------|------|-------|------------|-----------------------------|------|-------|------------|--------------------------|------|------|------------|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม [1] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม [2] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม [3] | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม [4] |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม | โครงการ/ร้อยละ | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| นโยบาย ข้อ 6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | โครงการ/ร้อยละ | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| แผนงาน 7 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | โครงการ/ร้อยละ | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| โครงการ 10 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต | โครงการ/ร้อยละ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | โครงการ/ร้อยละ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 21 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต | โครงการ/ร้อยละ | แผน | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | โครงการ/ร้อยละ | ผล | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 21.4 ผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.16 ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) สนับสนุน ผชช. | ร้อยละ | แผน | 100 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ร้อยละ | ผล | 100 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.7 สนับสนุนการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์รายงาน | ร้อยละ | แผน | 100 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ร้อยละ | ผล | 70 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 50 | 20 | | | 20 | | | | |
| กิจกรรมเพิ่มเติม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการวิจัยต่อเนื่อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8 เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินกับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบเกษตรกรรมมีส่วนร่วม | ร้อยละ | แผน | 100 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 35 | 10 | 5 | - | 15 |
| | | ผล | 60 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | | | 10 | | | | |
| 21.9 การจัดการดินดานเพื่อรักษาความชื้นในดินในสวนยางพาราปลูกใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ร้อยละ | แผน | 100 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 35 | 10 | 5 | - | 15 |
| | | ผล | 60 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | | | 10 | | | | |
| 21.10 การส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้ำภายหลังการจัดการดินดาน | ร้อยละ | แผน | 100 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 |
| ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด | | ผล | 70 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 10 | | | 10 | | | | - |
| 2. ผลของปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์หน่อกำจัดผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดกาฬสินธุ์ | ร้อยละ | แผน | 100 | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 10 | 10 | 35 | 5 | - | - | 5 |
| | | ผล | 75 | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | | | 15 | | | | - |
| โครงการวิจัยใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.11 การใช้ชีวมิคแอซิกในการแก้ไขปัญหาดินดานยั่งยืน | ร้อยละ | แผน | 100 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | - | 30 |
| | | ผล | 40 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | | | 15 | | | | - |
| 21.12 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตมันสำปะหลังหลังการทำไถพรวน | ร้อยละ | แผน | 100 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 35 | 10 | 5 | - | 15 |
| | | ผล | 60 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | | | 10 | | | | - |
| 21.13 ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พต.11 สำหรับถั่วพราง ปรับปรุงบำรุงดินปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทราย | ร้อยละ | แผน | 100 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 35 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| | | ผล | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 30 | 15 | | | 15 | | | | - |

| ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4] | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58) | | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59) | | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59) | | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59) | | | |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------|--------------------------|------|------|------------|---------------------------|------|-------|------------|-----------------------------|------|-------|------------|--------------------------|------|------|------------|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม [1] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม [2] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม [3] | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม [4] |

หมายเหตุ : 1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยยึดแผนแต่ละไตรมาสตามร้อยละที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาที่ดิน ส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล กพง. ภายในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558

และส่งผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

- ขอให้เรียงลำดับโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามแบบใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติมขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
- ขอให้ใช้สูตรในช่องรวมแต่ละไตรมาสและรวมทั้งสิ้น โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
- ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กพง. คุณธัมมัญญลักษณ์ คุณวราง และคุณศศิวิมล

โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ldd.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน