

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง :

07

จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ :

070008

สพข.5/ สพด.

รายงานผล ไตรมาสที่ 4 / เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 58)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 58)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ไร่		-				-				-				-				-
	ราย		-				-				-				-				-
ข้อ 3.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง	ไร่		-				-				-				-				-
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ราย		-				-				-				-				-
แผนงาน 3 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	ไร่		-				-				-				-				-
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ราย		-				-				-				-				-
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 6 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
6.8 โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา มาตรการส่วน 1:25,000	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
6.8.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	62,800	-	10,500	11,490	21,990	6,000	4,500	4,536	15,036	6,000	4,500	4,536	15,036	8,338	2,400	-	10,738
	ไร่	ผล	63,350	-	5,000	8,000	13,000	10,490	13,500	8,200	32,190	8,250	9,910	-	18,160	-	-	-	-
1) สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและสำมะโนที่ดิน 1:4,000	ไร่	แผน	31,400	-	5,000	5,990	10,990	2,500	2,500	2,536	7,536	2,500	2,500	2,536	7,536	5,338	-	-	5,338
	ไร่	ผล	31,400	-	5,000	1,500	6,500	6,990	2,500	4,000	13,490	5,000	6,410	-	11,410	-	-	-	-
2) วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา 1:4,000	ไร่	แผน	31,400	-	5,500	5,500	11,000	3,500	2,000	2,000	7,500	3,500	2,000	2,000	7,500	3,000	2,400	-	5,400
	ไร่	ผล	31,950	-	-	6,500	6,500	3,500	11,000	4,200	18,700	3,250	3,500	-	6,750	-	-	-	-
6.26 งานจัดทำฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธรี มาตรการส่วน 1:4,000																			
6.26.1 การบริการแผนที่ออร์โธรี มาตรการส่วน 1:4,000																			
2) จัดเตรียมภาพถ่ายและบริการส่วนภาพถ่ายให้กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 - 12	ร้อยละ	แผน	100	-	-	35	35	8	8	8	24	8	8	8	24	17	-	-	17
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	35	35	8	22	8	38	8	9	10	27	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	-				-				-				-				-
	ราย	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 7 คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่	ราย	แผน	-				-				-				-				-
	ราย	ผล	-				-				-				-				-
7.2 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	9,070	1,056	1,058	1,060	3,174	693	695	697	2,085	693	695	697	2,085	575	575	576	1,726
	ตัวอย่าง	ผล	10,152	1,018	1,138	1,173	3,329	745	1,226	921	2,892	727	1,060	764	2,551	704	345	331	1,380

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 58)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 58)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
7.2.1 วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง	แผน	4,000	465	466	467	1,398	305	306	307	918	305	306	307	918	255	255	256	766
	ตัวอย่าง	ผล	4,777	479	486	525	1,490	326	684	395	1,405	309	413	306	1,028	289	280	285	854
7.2.3 หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่	ตัวอย่าง	แผน	5,070	591	592	593	1,776	388	389	390	1,167	388	389	390	1,167	320	320	320	960
	ตัวอย่าง	ผล	5,375	539	652	648	1,839	419	542	526	1,487	418	647	458	1,523	415	65	46	526
7.3 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
7.3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ พต.																			
3) ข้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พต.	ซอง	แผน	146,000	-	-	-	-	-	146,000	-	146,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ซอง	ผล	146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	146,000	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer	ราย	แผน	-																
	ราย	ผล	-																
9.2 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	126	-	50	76	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	126	-	-	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1 อบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด	ราย	แผน	8	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	8	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ	ราย	แผน	118	-	50	68	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	118	-	-	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น (กลุ่มวิชาการ)	ตำบล	แผน	918	90	100	100	290	100	100	100	300	128	100	100	328	-	-	-	-
	ตำบล	ผล	918	-	-	-	-	400	200	240	840	78	-	-	78	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 10 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน																	
	แห่ง	ผล																	
10.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	103	-	18	18	36	7	8	10	25	7	8	10	25	10	7	-	17
	แห่ง	ผล	103	-	-	14	14	7	19	21	47	12	16	14	42	-	-	-	-
10.1.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง	แผน	103	-	18	18	36	7	8	10	25	7	8	10	25	10	7	-	17
	แห่ง	ผล	103	-	-	14	14	7	19	21	47	12	16	14	42	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	-																
	ไร่	ผล	-																
กิจกรรมหลักที่ 11 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	-																
11.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่																		
11.5.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	5,050	-	-	-	-	-	5,050	-	5,050	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	5,050	-	-	-	-	-	5,050	-	5,050	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	7,725	-	500	1,100	1,600	1,825	1,300	2,000	5,125	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
	ไร่	ผล	7,725	-	-	1,400	1,400	2,025	2,300	1,000	5,325	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์เสนาอิพริก	ตัน	แผน	117.50	60	57.50	-	117.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	-					เปลี่ยนแปลงแก้ไข											
11.6.2 ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพ็ญ)	ไร่	แผน	6,000	-	500	500	1,000	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
	ไร่	ผล	6,000	-	-	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	4,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 58)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 58)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				
11.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย	ไร่	แผน	1,725	-	-	600	600	825	300	-	1,125	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	1,725	-	-	400	400	1,025	300	-	1,325	-	-	-	-	-	-	-	
วิศวกรรม	ไร่	แผน	325	-	-	200	200	125	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	325	-	-	200	200	125	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	
2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ	ไร่	แผน	500	-	-	200	200	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	500	-	-	100	100	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	
3) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน	ไร่	แผน	900	-	-	200	200	400	300	-	700	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	900	-	-	100	100	500	300	-	800	-	-	-	-	-	-	-	
4) การป้องกันการเพิ่มเค็มระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ	แห่ง	แผน	10	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	
	แห่ง	ผล	10	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 12 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.3 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.3.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	700,000	70,000	70,000	91,000	231,000	70,000	105,000	105,000	280,000	70,000	70,000	49,000	189,000	-	-	-	-
	กล้า	ผล	700,000	-	-	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	1,750	175	175	228	578	175	262	262	699	175	175	123	473	-	-	-	-
	ไร่	ผล	1,750	-	-	-	-	1,750	-	-	1,750	-	-	-	-	-	-	-	-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	700,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	200,000	100,000	200,000	200,000	500,000	-	-	-	-
	กล้า	ผล	700,000	-	-	-	-	-	60,000	140,000	200,000	100,000	200,000	200,000	500,000	-	-	-	-
	ไร่	แผน	1,750	-	-	-	-	-	250	250	500	250	500	500	1,250	-	-	-	-
	ไร่	ผล	1,750	-	-	-	-	-	150	350	500	250	500	500	1,250	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 13 การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.3 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.3.2 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	ไร่		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน																		
- จัดหาจากเอกชน	ตัน																		
--- ปอเทือง	ตัน	แผน	35	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ตัน	ผล	35	-	-	-	-	-	35	-	35	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์หรือการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	20,000	-	5,000	5,000	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	
14.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.7.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	250	-	70	30	100	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	
	ตัน	ผล	250	-	100	-	100	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 58)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 58)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
- จัดทำจากเกษตรกร	ตัน	แผน	100	-	70	30	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--- ปอเทือง	ตัน	แผน	60	-	30	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	60	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--- โสนอัฟริกัน	ตัน	แผน	40	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	40	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดทำจากเอกชน	ตัน	แผน	150	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	150	-	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
--- ปอเทือง	ตัน	แผน	90	-	-	-	-	-	90	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	90	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
--- โสนอัฟริกัน	ตัน	แผน	30	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	30	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
--- ถั่วพริ้ว	ตัน	แผน	20	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	20	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
--- ถั่วพุ่ม	ตัน	แผน	10	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	20,000	-	5,000	5,000	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
14.10 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร																			
14.10.1 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ตัวอย่าง	แผน	60	7	7	7	21	4	5	5	14	4	5	5	14	4	4	3	11
	ตัวอย่าง	ผล	103	12	-	11	23	-	19	33	52	19	3	-	22	3	3	-	6
14.10.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐาน Q	ร้อยละ	แผน	100	11.60	11.70	11.80	35.10	7.60	7.70	7.80	23.10	7.60	7.70	7.80	23.10	6.30	6.20	6.20	18.70
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	-	-	0.379	0.379	67.52	19.06	13.04	99.62	-	-	-	-
14.13 ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ งบ CEO ให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน																			
14.13.3 ขับเคลื่อนโรงผลิตน้ำหมักชีวภาพกรมฯ	แห่ง	แผน	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แห่ง	ผล	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ	แผน	100	5	10	10	25	10	10	10	30	10	10	10	30	10	5	-	15
	ร้อยละ	ผล	100	3	5	5	13	7	80	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	โครงการ/ร้อยละ		-				-				-				-				-
ชื่อ 6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	โครงการ/ร้อยละ		-				-				-				-				-
แผนงาน 6 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	โครงการ/ร้อยละ		-				-				-				-				-
โครงการ 10 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	โครงการ/ร้อยละ	แผน	-				-				-				-				-
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 21 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	โครงการ/ร้อยละ	แผน	-				-				-				-				-
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 58)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 58)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
21.4 ผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ		-				-												
21.4.16 ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	แผน	100	-	60	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	60	40	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สนับสนุน ผชช.	ร้อยละ	แผน	100	-	60	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	60	40	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
21.7 สนับสนุนการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์รายงาน	ร้อยละ	แผน	100	10	20	20	50	20	20	10	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ	ผล	100	10	12	14	36	10	54	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมเพิ่มเติม																			
ผลผลิตที่ 3 ทวีพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา																			
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์																			
14.14 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ราย																		
3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตหลักที่จุลินทรีย์ พด.	ซอง																		
- จ้างขยายเชื้อผลิตก้อนที่จุลินทรีย์ พด.	ซอง	แผน	337,000	-	-	-	-	-	-	337,000	337,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ซอง	ผล	337,000	-	-	-	-	-	337,000	-	337,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2558	ลิตร	แผน																	
	ลิตร	ผล																	
1.1 ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	5,000	-	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ลิตร	ผล	5,000	-	-	940	940	900	3,160	-	4,060	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ธนาคารปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	50	-	10	20	30	10	10	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	50	-	-	-	-	5	45	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน ปี 2558	ตัน	แผน	10	-	-	5	5	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	10	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
แจกจ่าย	ตัน	แผน	10	-	-	-	-	5	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	10	-	-	-	-	5	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน ปี 2558 (เพิ่มเติม)	ตัน	แผน	300	-	-	-	-	-	100	100	200	100	-	-	100	-	-	-	-
	ตัน	ผล	300	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
แจกจ่าย	ตัน	แผน	300	-	-	-	-	-	60	60	120	60	60	60	180	-	-	-	-
	ตัน	ผล	300	-	-	-	-	-	60	60	120	60	60	60	180	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 21 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	โครงการ/ร้อยละ	แผน	-				-				-			-					-
21.1 โครงการวิจัยต่อเนื่อง																			
21.1.1 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดิน	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	15	15	20	50	15	15	20	50	-	-	-	-
จังหวัดมหาสารคาม	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	31	19	23	73	16	11	-	27	-	-	-	-
21.1.2 ผลของเบนโทนที่ร่วมกับถั่วพ่นต่อการเพิ่มการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน (CEC) และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินร่วนปนทราย	ร้อยละ	แผน	100	-	-	15	15	15	20	20	55	15	15	-	30	-	-	-	-
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	15	15	20	45	20	85	-	-	-	-	-	-	-	-
21.1.3 เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินกับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบเกษตรกรรมมีส่วนร่วม	ร้อยละ	แผน	100	5	5	10	20	10	10	10	30	10	10	15	35	10	5	-	15
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	20	20	20	15	8	43	15	10	7	32	5	-	-	5

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 58)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 58)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
21.1.4 การจัดการดินดานเพื่อรักษาความชื้นในดินในสวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	แผน	100	5	5	10	20	10	10	10	30	10	10	15	35	10	5	-	15
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	20	20	20	15	10	45	20	10	3	33	2	-	-	2
กิจกรรมหลักที่ 11 ปรับปรุงคุณภาพดิน																			
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	500	500	-	1,000	-	-	-	-
	ไร่	ผล	2,500	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	500	500	-	1,000	-	-	-	-
1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ																			
ข้อ 1.5 การดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน																			
แผนงาน 1 การดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน																			
โครงการ 1 เสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน																			
กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ไร่	แผน	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	70	35	35	-	70
	ไร่	ผล	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	70	35	35	-	70
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์																			
14.14 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ราย																		
1. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน ปี 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ตัน	แผน	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	-	-	150
	ตัน	ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	-	-	150
แจกจ่าย	ตัน	แผน	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	-	-	150
	ตัน	ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	-	-	150
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข																			
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 11 ปรับปรุงคุณภาพดิน																			
11.6 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	ไร่																		
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ใส่ไนโตรเจน	ตัน	แผน	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	-	-	-	-
	ตัน	ผล	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	-	-	-	-
2) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยคอก	ตัน	แผน	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	145	-	-	-	-
	ตัน	ผล	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	145	-	-	-	-
3) จัดหาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	ตัน	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	ตัน	ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม																			
21.4 ผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ		-				-				-				-				-
21.4.16 ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	60	20	100
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	60	20	100
1) สนับสนุน ผชช.	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	60	20	100
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	60	20	100

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 58)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 58)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 58)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 58)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]



