

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
 ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง : 0 7

รหัสส่วนราชการ : 0 7 0 0 8

สพข. 5...../ สพด.

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ 4 / เดือน กันยายน พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	-				-				-							-	
		ผล	-				-				-							-	
	ราย	แผน	-				-				-							-	
		ผล	-				-				-							-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ไร่		-				-				-								
นโยบายข้อ 3.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ	ไร่		-				-				-								
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ไร่		-				-				-								
แผนงาน 6 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	ไร่		-				-				-								
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ไร่	แผน	-				-				-								
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	ผล	-				-				-								
กิจกรรมหลักที่ 10 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	ไร่	แผน	-				-				-								
	ไร่	ผล	-				-				-								
10.8 โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา มาตรฐาน		แผน	-				-				-								
10.8.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		ผล	-				-				-								
1) สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและสำมะโนที่ดิน 1:4,000	ไร่	แผน	33,400	1,670	3,340	6,680	11,690	1,670	1,670	3,340	6,680	3,340	3,340	3,340	10,020	2,004	1,670	1,336	5,010
		ผล	33,400	1,670	3,340	6,680	11,690	1,670	3,000	2,010	6,680	3,500	4,000	3,340	10,840	2,004	2,186	-	4,190
2) วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่ 1:4,000	ไร่	แผน	33,400	1,670	3,340	6,680	11,690	1,670	3,340	1,670	6,680	3,340	3,340	3,340	10,020	2,004	1,670	1,336	5,010
		ผล	35,200	1,800	3,200	11,000	16,000	5,000	5,000	-	10,000	6,700	2,500	-	9,200	-	-	-	-
10.25 งานจัดทำฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธรี มาตรฐาน 1:4,000	ระบบ																		
10.25.2 การประยุกต์ใช้แผนที่ออร์โธรี มาตรฐาน 1:4,000	โครงการ																		
2) โครงการโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน	หมุด																		
- โครงการซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของโครงข่ายหมุดหลักฐานของ	หมุด	แผน	383	20	38	77	135	20	20	38	78	38	38	38	114	21	20	15	56
จัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสิน	หมุด	ผล	383	20	38	77	135	20	30	28	78	38	48	84	170	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 11 คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
11.2 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช																			
11.2.1 วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง	แผน	4,000	200	400	800	1,400	280	280	280	840	400	400	400	1,200	200	200	160	560
	ตัวอย่าง	ผล	4,760	242	404	834	1,480	305	318	344	967	385	448	429	1,262	321	300	430	1,051
11.2.3 หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่	ตัวอย่าง	แผน	5,200	260	520	1,040	1,820	364	364	364	1,092	520	520	520	1,560	260	260	208	728
	ตัวอย่าง	ผล	5,937	280	539	1,015	1,834	366	375	371	1,112	533	551	550	1,634	932	325	100	1,357
11.3 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
11.3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.	ซอง																		
3) จำหน่ายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.	ซอง	แผน	175,500	-	-	-	-	-	-	175,500	175,500	-	-	-	-	-	-	-	-
	ซอง	ผล	175,500	-	-	-	-	-	-	-	-	175,500	-	-	175,500	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 12 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-				-								
	ไร่	ผล	-				-				-								
12.12 คำสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ	ไร่		-				-				-								
12.12.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,700	95	320	530	945	162	189	189	540	270	270	270	810	162	135	108	405
	ไร่	ผล	2,700	95	320	530	945	162	250	128	540	270	270	270	810	162	243	-	405
กิจกรรมหลักที่ 13 พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer	ราย	แผน	-				-				-				-				-
	ราย	ผล	-				-				-				-				-
13.2 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	126	-	-	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	126	126	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.1 อบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด	ราย	แผน	8	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	8	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ	ราย	แผน	118	-	-	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	118	118	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น	ตำบล	แผน	918	90	100	100	290	100	100	100	300	120	108	100	328	-	-	-	-
	ตำบล	ผล	918	-	190	100	290	100	100	100	300	120	208	-	328	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 14 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	แห่ง		-				-				-				-				-
14.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง		-				-				-				-				-
14.2.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง	แผน	103	5	10	21	36	7	7	7	21	11	10	10	31	6	5	4	15
	แห่ง	ผล	103	5	10	21	36	10	16	10	36	10	21	-	31	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 15 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
15.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
15.5.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	5,150	-	-	-	-	-	-	5,150	5,150	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	5,150	-	-	-	-	-	5,150	-	5,150	-	-	-	-	-	-	-	-
15.6 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน																	
	ไร่	ผล																	
15.6.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง																			
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกร (แก๊ซ)	ตัน	แผน	124.70	-	-	-	-	-	-	124.70	124.70	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	124.70	-	-	-	-	-	-	7.20	7.20	117.50	-	-	117.50	-	-	-	-
- ปอเทือง	ตัน	แผน	114.70	-	-	-	-	-	-	114.70	114.70	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัน	ผล	114.70	-	-	-	-	-	-	7.20	7.20	107.50	-	-	107.50	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- โสนอัฟริกัน	ต้น	แผน	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	ต้น	ผล	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-
15.6.2 ปลุกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพีย)	ไร่	แผน	6,000	400	1,000	1,000	2,400	1,000	600	500	2,100	300	300	300	900	300	300	-	600
	ไร่	ผล	6,000	-	1,000	1,200	2,200	1,200	845	500	2,545	300	350	605	1,255	-	-	-	-
15.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย	ไร่	แผน	1,725	-	340	340	680	220	190	190	600	180	155	60	395	50	-	-	50
	ไร่	ผล	1,725	-	90	590	680	220	270	140	630	230	165	20	415	-	-	-	-
1) พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ และระบบ	ไร่	แผน	325	-	60	60	120	40	30	30	100	50	45	-	95	10	-	-	10
	ไร่	ผล	325	-	20	100	120	40	40	20	100	50	45	10	105	-	-	-	-
2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	500	-	100	100	200	60	60	60	180	50	50	-	100	20	-	-	20
	ไร่	ผล	500	-	-	200	200	60	80	40	180	100	20	-	120	-	-	-	-
3) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน	ไร่	แผน	900	-	180	180	360	120	100	100	320	80	60	60	200	20	-	-	20
	ไร่	ผล	900	-	70	290	360	120	150	80	350	80	100	10	190	-	-	-	-
4) การป้องกันการเพิ่มเค็มระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ	แห่ง	แผน	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แห่ง	ผล	10	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 16 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3 รมรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	390,000	64,000	86,000	100,000	250,000	140,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล้า	ผล	390,000	64,000	86,000	100,000	250,000	140,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	390,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	100,000	90,000	100,000	100,000	290,000	-	-	-	-
	กล้า	ผล	390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000	100,000	100,000	390,000	-	-	-	-
	ไร่	แผน	975	-	-	-	-	-	125	125	250	225	250	250	725	-	-	-	-
	ไร่	ผล	975	-	-	-	-	-	-	-	-	475	250	250	975	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 18 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรกร	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรกรอินทรีย์			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.7.1 ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) แจกจ่ายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.	ซอง	แผน	361,000	-	-	-	-	-	-	361,000	361,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ซอง	ผล	361,000	-	-	-	-	361,000	-	-	361,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
18.7.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน																			
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ	ตัน																		
- ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่มีคุณภาพจากเกษตรกร	ตัน	แผน	55	-	-	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ตัน	ผล	55	-	-	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ปอเทือง	ตัน	แผน	45	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ตัน	ผล	45	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- โสนอัฟริกัน	ตัน	แผน	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ตัน	ผล	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมเพิ่มเติม																			
- กิจกรรมจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ไร่	แผน	50	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	50	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- กิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการ	ราย	แผน	200	-	80	120	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ราย	ผล	200	-	80	120	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- กิจกรรมติดตามและประเมินผลงาน	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	20	15	10	45	20	10	10	40	5	5	5	
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	20	15	10	45	20	10	10	40	5	10	-	
18.7.3 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ตัน	แผน	200	30	50	50	130	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
	ตัน	ผล	200	-	80	50	130	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
18.7.4 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์																			
1) ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	
	ลิตร	ผล	5,000	-	2,000	1,000	3,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	
2) ธนาคารปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	50	-	30	20	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ตัน	ผล	50	-	30	20	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.10 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร																			
18.10.1 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ตัวอย่าง	แผน	60	3	6	12	21	4	4	4	12	6	6	6	18	4	3	2	
	ตัวอย่าง	ผล	63	5	7	13	25	5	7	-	12	11	8	3	22	3	1	-	
18.10.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	แผน	100	5	10	20	35	6	7	7	20	10	10	10	30	6	5	4	
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	9.30	9.30	23.20	13.47	13.20	49.87	5.84	18.54	2.56	26.94	-	-	13.89	
กิจกรรมเพิ่มเติม																			
18.1 โครงการขับเคลื่อนโรงผลิตน้ำหมักชีวภาพกรมฯ	แห่ง	แผน	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
		ผล	1	-	-	1	1												
	ลิตร	แผน	20,000	-	-	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000	15,000	4,000	-	-	4,000	-	-	-	
		ผล	20,000	-	-	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000	15,000	4,000	-	-	4,000	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	โครงการ/ร้อยละ		-				-					-							
นโยบาย ข้อ 6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	โครงการ/ร้อยละ		-				-					-							
แผนงาน 7 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	โครงการ/ร้อยละ		-				-					-							
โครงการ 10 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	โครงการ/ร้อยละ	แผน	-				-					-							
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 21 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	โครงการ/ร้อยละ	แผน	-				-					-							
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	-				-					-							
21.4 ผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน																			
21.4.16 ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน																			
1) สนับสนุน ผชช.	ร้อยละ	แผน	100	20	20	20	60	20	20	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ	ผล	100	20	20	20	60	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
21.7 สนับสนุนการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์รายงาน	ร้อยละ	แผน	100	10	20	20	50	20	20	10	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	20	20	10	50	20	10	20	50	-	-	-	-
กิจกรรมเพิ่มเติม																			
โครงการวิจัยต่อเนื่อง																			
21.8 เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินกับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบเกษตรกรรมมีส่วนร่วม	ร้อยละ	แผน	100	5	5	10	20	10	10	10	30	10	10	15	35	10	5	-	15
		ผล	100	-	10	10	20	10	10	10	30	10	13	15	38	10	2	-	12
21.9 การจัดการดินดานเพื่อรักษาความชื้นในดินในสวนยางพาราปลูกใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	แผน	100	5	5	10	20	10	10	10	30	10	10	15	35	10	5	-	15
		ผล	100	-	10	10	20	10	10	10	30	10	13	15	38	10	2	-	12
21.10 การส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย																			
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้ำภายหลังการจัดการดิน	ร้อยละ	แผน	100	5	5	10	20	15	15	10	40	10	10	10	30	10	-	-	10
ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด		ผล	100	5	5	10	20	15	15	10	40	10	10	10	30	10	-	-	10
2. ผลของปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ทนเค็มต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดกาฬสินธุ์	ร้อยละ	แผน	100	-	5	10	15	15	15	15	45	15	10	10	35	5	-	-	5
		ผล	100	-	5	10	15	15	15	15	45	15	15	10	40	-	-	-	-
โครงการวิจัยใหม่																			
21.11 การใช้ชีวมิคแอซิกในการแก้ไขปัญหาดินดานยั่งยืน	ร้อยละ	แผน	100	-	-	5	5	5	5	10	20	15	15	15	45	15	15	-	30
		ผล	100	-	-	5	5	5	5	10	20	15	15	15	45	15	15	-	30
21.12 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตมันสำปะหลังการทำนาในพื้นที่นาดอน	ร้อยละ	แผน	100	5	5	10	20	10	10	10	30	10	10	15	35	10	5	-	15
		ผล	100	-	10	10	20	10	10	10	30	10	30	10	50	-	-	-	-
21.13 ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พต.11 สำหรับถั่วพราง ปรับปรุงบำรุงดินปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทราย	ร้อยละ	แผน	100	5	5	5	15	5	10	15	30	15	10	10	35	10	5	5	20
		ผล	100	5	5	5	15	5	10	15	30	15	10	10	35	10	10		20
กิจกรรมหลักที่ 11 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่																			
1. บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช ภายใต้โครงการ	ตัวอย่าง	แผน	12,650	-	-	-	-	-	-	4,214	4,214	4,214	4,222	-	8,436	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559		ผล	12,716	-	-	-	-	-	-	4,267	4,267	5,112	-	-	8,449	-	-	-	-
1.1 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น	ตัวอย่าง	แผน	1,320	-	-	-	-	-	-	440	440	440	440	-	880	-	-	-	-
		ผล	1,320	-	-	-	-	-	-	240	240	440	640	-	1,080	-	-	-	-
1.2 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี	ตัวอย่าง	แผน	1,000	-	-	-	-	-	-	333	333	333	334	-	667	-	-	-	-
		ผล	1,002	-	-	-	-	-	-	850	850	152	-	-	152	-	-	-	-
1.3 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม	ตัวอย่าง	แผน	2,000	-	-	-	-	-	-	666	666	666	668	-	1,334	-	-	-	-
		ผล	2,000	-	-	-	-	-	-	1,125	1,125	-	875	-	875	-	-	-	-
1.4 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย	ตัวอย่าง	แผน	1,200	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	-	800	-	-	-	-
		ผล	1,204	-	-	-	-	-	-	372	372	400	432	-	832	-	-	-	-
1.5 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์	ตัวอย่าง	แผน	2,280	-	-	-	-	-	-	760	760	760	760	-	1,520	-	-	-	-
		ผล	2,280	-	-	-	-	-	-	-	-	2,060	220	-	2,280	-	-	-	-
1.6 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร	ตัวอย่าง	แผน	2,240	-	-	-	-	-	-	746	746	746	748	-	1,494	-	-	-	-
		ผล	2,240	-	-	-	-	-	-	1,680	1,680	190	370	-	560	-	-	-	-
1.7 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู	ตัวอย่าง	แผน	1,750	-	-	-	-	-	-	583	583	583	584	-	1,167	-	-	-	-
		ผล	1,750	-	-	-	-	-	-	-	-	950	800	-	1,750	-	-	-	-
1.8 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ	ตัวอย่าง	แผน	860	-	-	-	-	-	-	286	286	286	288	-	574	-	-	-	-
		ผล	920	-	-	-	-	-	-	-	-	920	-	-	920	-	-	-	-
กิจกรรมเพิ่มเติม																			
1. กิจกรรมสำรวจออกแบบล่วงหน้า																			
1.1 โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม	ไร่	แผน	9,000	-	-	-	-	-	4,500	4,500	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	9,000	-	-	-	-	-	4,500	4,500	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ	ไร่	แผน	325	-	-	-	-	-	225	100	325	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	325	-	-	-	-	-	225	100	325	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 โครงการจัดทำรับอนุรักษิณดินและน้ำและปลูกไม้เศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	2,300	-	-	-	-	-	500	800	1,300	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	2,300	-	-	-	-	-	500	800	1,300	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
1.4 โครงการควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน	ไร่	แผน	2,900	-	-	-	-	-	900	1,000	1,900	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	2,900	-	-	-	-	-	900	1,000	1,900	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
2. โครงการนำร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียน ปี 2559																			
- พืชทดลอง ข้าว	ไร่ยลละ	แผน	100	10	10	10	30	10	5	5	20	10	10	10	30	10	5	5	20
		ผล	100	10	10	10	30	10	5	5	20	10	10	10	30	10	5	5	20
- พืชทดลอง ยางพารา	ไร่ยลละ	แผน	100	5	5	5	15	5	5	10	20	10	10	10	30	10	10	15	35
		ผล	100	5	5	5	15	5	5	10	20	10	10	10	30	10	10	15	35

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- พืชทดลอง อ้อย	ร้อยละ	แผน	100	10	10	10	30	5	10	10	25	5	5	5	15	10	10	10	30
		ผล	100	10	10	10	30	5	10	10	25	5	5	5	15	10	10	10	30
3. โครงการปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอนุรักษ์ดินและน้ำและพืชปรับปรุงบำรุงดิน																			
3.1 ศึกษาวิจัยพืชอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	18	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	3	13	-	-	-	-
		ผล	18	-	-	-	-	-	-	4	4	5	2	3	10	4	-	-	4
- พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 2 ชนิด	ไร่	แผน	6	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	4	-	-	-	-
		ผล	6	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	4	1	-	-	1
- พืชปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 4 ชนิด	ไร่	แผน	12	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	9	-	-	-	-
		ผล	12	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	6	3	-	-	3
3.2 แปลงสาธิตและทดสอบเมล็ดพันธุ์หลัก	ไร่	แผน	18	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	3	13	-	-	-	-
		ผล	18	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	12	15	-	-	-	-
- พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 2 ชนิด	ไร่	แผน	6	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	4	-	-	-	-
		ผล	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
- พืชปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 4 ชนิด	ไร่	แผน	12	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	9	-	-	-	-
		ผล	12	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	6	9	-	-	-	-
3.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย																			
- อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	ราย	แผน	300	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-
3.4 ติดตามประเมินผลงาน	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	25	15	10	50	10	10	10	30	10	10	-	20
		ผล	100	-	-	-	-	23.54	8.00	18.68	50.22	-	3.88	-	3.88	25	20.90	-	45.9

หมายเหตุ : 1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยยึดแผนแต่ละไตรมาสตามร้อยละที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาที่ดิน ส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. ภายในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558

และส่งผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

- ขอให้เรียงลำดับโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามแบบใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติมขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
- ขอให้ใช้สูตรในช่องรวมแต่ละไตรมาสและรวมทั้งสิ้น โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
- ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. คุณธัญลักษณ์ คุณวราง และคุณศศิวิมล

โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ladd.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน